

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินโครงการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (บาท)
					ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568		
1	โครงการทดสอบตลาดนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสู่ตลาดสากลเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรม (Global Market Validation for University Innovations)	1. ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาธุรกิจ หรือโอกาสสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน นักลงทุน และพันธมิตรในตลาดสากล จำนวนอย่างน้อย 22 ผลงาน 2. สร้างการรับรู้ผลงานนวัตกรรมจาก Startup และ Spin-Off Company ของมหาวิทยาลัยสู่ตลาดสากล จำนวนอย่างน้อย 22 ผลงาน	4,743,890.00	วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 มี.ค. 68 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 ก.ย. 68 (อนุมัติโครงการเมื่อ วันที่ 25 มี.ค. 68)	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1. ดำเนินการรวบรวมและคัดเลือกผลงานนวัตกรรม Startup และ Spin-Off Company ของมหาวิทยาลัย: จำนวนธุรกิจ Startup / Spin-Off ที่ได้รับการบ่มเพาะธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มการสร้างผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5 ธุรกิจ 2. การบ่มเพาะ Startup และ Spin-Off Company ของมหาวิทยาลัย เพื่อพร้อมก้าวสู่ตลาดสากล: แผนการนำเสนอธุรกิจ จำนวน 5 แผน 3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทโปสเตอร์ เพื่อแสดงข้อมูลผลงานนวัตกรรม จำนวน 5 ผลงาน	447,300.00
2	โครงการทดสอบตลาดสินค้านวัตกรรมเพื่อเร่งผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (CMU Innovative Product Market Validation for Commercialization)	1. โครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศที่ใช้องค์ความรู้ด้าน ถิ่นนาสร้างสรรค์ จำนวน 1 โครงการ 2. จำนวนผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จำนวน 50 ผลงาน	695,310.00	วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 พ.ค. 68 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 ก.ค. 68 (อนุมัติโครงการเมื่อ วันที่ 26 มี.ค. 68)	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการประชุมหารือ เพื่อเตรียมแผนดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	0.00